



Lancement du projet

Renforcement de la Résilience communautaire face aux effets des changements climatiques dans le cercle de BLA



Sommaire

- ▶ Contexte
- ▶ Zones d'intervention et durée
- ▶ Groupes Cibles
- ▶ Les Résultats de l'EVC
- ▶ Objectif
- ▶ Stratégie
- ▶ Méthodologie
- ▶ Résultats attendus
- ▶ Activités
- ▶ Suivis et Evaluation
- ▶ Acteurs

Contexte

- ▶ Les changements climatiques constituent de nos jours un des défis majeurs pour le développement socio-économique de tous les pays.
- ▶ Les pays en développement, comme **le Mali**, sont particulièrement en risque, en raison de leurs bas revenus, de la faiblesse de leur capital humain, et de leur vulnérabilité économique.
- ▶ Ces changements climatiques menacent en premier lieu le secteur primaire (l`agriculture, l`élevage, la pêche) et l`exploitation des forêts, tous des secteurs clefs pour l`économie du pays. Ils touchent particulièrement toutes les régions du Mali et spécifiquement celle de **Ségou**,

Contexte

- Ce phénomène affecte tous les cercles de la région, notamment celui de **Bla** et ses communes rurales
- Cette situation est bien visible dans **les communes rurales de Bla, de Dougouolo, ou de Tiéména** et des actions concrètes doivent être mis en oeuvre pour épargner tout risque de catastrophes.
- La Croix Rouge Malienne en partenariat avec la Croix Rouge Danoise et la Croix Norvegienne initient un nouveau projet appelé **Renforcement de la Résilience Communautaire Face aux Effets des changements Climatique dans le Cercle de Bla.**

Zones d'intervention et durée du projet

❖ Commune de BLA

TALA: 1500

Wakoro: 1752

Sorofing : 3000

❖ Commune de Tiéména

Nampélabougou: 1693

❖ Commune de Dougouolo

Dougouolo et Pétesso : 5000

Les groupes cibles

Au sein des communautés, avec l'appui des agents techniques de l'État:

- ▶ Les leaders communautaires, élus locaux et représentantes des femmes,
- ▶ Les brigades de surveillance,
- ▶ Les groupements féminins (associations, coopératives etc.....),
- ▶ Les comités de gestion constitués.



Groupes cibles

Le projet vise aussi le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la Croix-Rouge Malienne :

- ▶ Au niveau central
- ▶ Au niveau régional avec le comité de Ségou
- ▶ Au niveau local avec le comité de BLA
- ▶ Au niveau communal avec le comité Croix-Rouge de BLA
- ▶ Au niveau villageois et ou communautaire
- ▶ Et le réseau local des volontaires de la CRM

Les résultats de l'EVC

Les problèmes principaux ressortis après l'EVC

- ▶ **L'insécurité alimentaire** comme priorité dans les 5 villages,
- ▶ D'autres problème liés aux manques d'infrastructures scolaires et sanitaires furent relevés

Objectif général

- ❖ Contribuer à la réduction de l'impact des catastrophes liées au climat et aux variabilités climatiques dans les communautés vulnérables au Mali tout en contribuant directement et indirectement dans l'atteinte des Objectifs 1 & 2 du Développement du Millénaire

Objectifs spécifiques

- Renforcer les capacités d'adaptation des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques dans le cercle de Bla (région de Ségou).
- Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la Croix Rouge Malienne tant au niveau régional que national ainsi que celles de ses partenaires dans les zones d'intervention du projet.

Stratégies

- ✓ Mettre sur pied des projet à petite échelle
- ✓ Approche multisectorielle pour le renforcement de la résilience des communautés.
- ✓ Les villages cibles seront des modèles pour la réplication.
- ✓ Stratégie participative à base communautaire qui prend en compte l'aspect diversité et genre

Méthodologie

- Ateliers collectifs, forums et focus groupes, sensibilisations; mais aussi formations techniques et pratiques, exercices pratiques et de simulation
- Mobilisation des forces vives de la communauté avec l'appui des volontaires de la Croix-Rouge



Méthodologie

- La stimulation aussi de certains groupes-cibles spécifiques, et en particulier des femmes, considérées comme le principal levier dans le changement des mentalités et des pratiques.



- Ces activités seront sous la supervision d'une équipe du projet implantée localement et avec des animateurs/sensibilisateurs dûment formés

Résultats attendus

- ▶ **Résultat 1** : Les connaissances des populations sur les effets de la variabilité climatique sont améliorées.
- ▶ **Résultat 2** : Les capacités des communautés en matière de prévention et de préparation aux risques de catastrophes sont améliorées
- ▶ **Résultats 3**: Les capacités des communautés à développer des moyens de subsistance (durable) ont augmentées
- ▶ **Résultats 4**: Les capacités opérationnelles et de gestion de la CRM ainsi que celles de ses partenaires sont renforcées dans le domaine de la réduction des risques.
- ▶ **Résultats 5**: La diplomatie humanitaire est promue et vulgarisée

Activités du Projet

Entre autres on peut citer:

- ▶ Une EVC réalisée
- ▶ Une série de formations/équipements pour un renforcement des capacités d'auto-prise en charge des communautés pour leur résilience
- ▶ Mise e place de banques de céréales
- ▶ Préservation et régénération des ressources naturelles (reboisement, digues etc...)
- ▶ Sécurisation de la production agricole (maraîchage, pisciculture, élevage, semences améliorées)
- ▶ Stabilisation et protection des moyens d'existence
- ▶ Mitigation et préparation aux catastrophes et les changements/variabilités climatiques
- ▶ Coordination entre les parties prenantes

Suivi et Evaluation

- Production d'outils de monitoring, de suivi/évaluation du projet
- Déploiement de **missions de suivi** trimestrielles du projet par différents niveau du management.
- Organisation de **réunions mensuelles et trimestrielles** pour voir le niveau de réalisation des activités planifiées et projeter celles a venir
- **Atelier semestriel de revu des actions planifiées et réalisées** par le Comité local de BLA en lien avec le Comité régional de Ségou avec la participation de tous les acteurs intervenant dans la zone dont les services techniques.
- Des **comités mixtes de supervision** seront organisés de manière semestrielle au niveau du siège, en collaboration avec la CRD.

Suivis et Evaluation (suite)

- ▶ L'équipe de projet aura en charge la mise en œuvre et la supervision technique et financière des activités
- ▶ Une enquête de ménage a mi parcours et en fin de projet pour évaluer l'atteinte des indicateurs.
- ▶ Une évaluation externe finale.
- ▶ Un audit externe périodique annuel et en fin de projet.
- ▶ Mise en place d'une plate-forme de gestion et de documentation progressive pour la capitalisation des acquis du projet en vue d'une réplique.

Les acteurs

- ▶ Les populations bénéficiaires
- ▶ Les services techniques déconcentrés de l'Etat
- ▶ Les collectivités
- ▶ Les comités CRM
- ▶ Les volontaires CRM

**Merci de votre
attention!**